
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO  DE EXECUÇÃO  :    02 mês

ITEM SERVIÇOS % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,90% 100% 1.450,75 0,00 0,00 0,00 1.450,75

2

REFORMA E RECUPERAÇÃO 

DE COBERTURA 
37,94%

100% 28.917,40 0,00 0,00 0,00 28.917,40

3

REFORMA E RECUPERAÇÃO 

DO PISO DA QUADRA 

POLIESPORTIVA

57,96%

0,00 100% 44.177,33 0,00 0,00 44.177,33

4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

EXTERNOS 
2,20%

0,00 100% 1.677,11 0,00 0,00 1.677,11

TOTAL NO PERÍODO 40% 30.368,15 60% 45.854,44 0% 0,00 0% 0,00 76.222,59

ACUMULADO INCLUINDO  O 

PERÍODO (R$) 30.368,15 76.222,59 76.222,59 76.222,59
ACUMULADO INCLUINDO  O 

PERÍODO (%) 39,84% 100,00% 100,00% 100,00%

REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )

WAGNER SILVEIRA 
Engenheiro Civil –GMC  
CREA/SP 506.005.510-9

TÍTULO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA E PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO DE ESPORTE "SÉRGIO 

BAPTISTA ZACARELLI"

LOCALIZAÇÃO:RUA MAURO DE ABREU IZIQUE  s/nº.   JARDIM CASA GRANDE - BEBEDOURO /SP


